

検討の進め方について（案）

回	開催時期	検討事項
第 1 回	平成 2 5 年 7 月 1 8 日	1 委員会運営 2 委員会スケジュール 3 検討の進め方 4 経緯及び施設概要
第 2 回	9 月（予定）	1 地域状況 2 跡地活用参考事例 3 跡地活用アイデア
第 3 回	1 1 月（予定）	1 跡地活用の方向性検討 2 跡地活用の事業手法等
第 4 回	平成 2 6 年 1 月 （予定）	1 跡地活用方針決定 2 跡地活用方針に基づくスケジュール
予備		